

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 9.816,64 | 4.908,32 | 4.908,32 | | | | | | | | |
| 10 | LOUÇAS E METAIS | 3,79% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | 19.363,62 | | 19.363,62 | | | | | | | | |
| 11 | ESQUADRIAS | 5,21% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | 26.582,01 | | 26.582,01 | | | | | | | | |
| 12 | PINTURA | 2,45% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | 12.486,00 | | 12.486,00 | | | | | | | | |
| 13 | COBERTURA | 4,98% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | 25.414,86 | | 25.414,86 | | | | | | | | |
| 14 | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA | 15,41% | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| | | 78.653,77 | | 39.326,89 | 39.326,89 | | | | | | | |
| 15 | REFORMA NA QUADRA | 27,32% | | 10,00% | 90,00% | | | | | | | |
| | | 139.462,07 | | 13.946,21 | 125.515,86 | | | | | | | |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,33% | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | 1.672,01 | | | 1.672,01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | FÍSICO | 100,00% | 31,60% | 35,53% | 32,87% | | | | | | | |
| | FINANCEIRO | R\$ 510.517,80 | R\$ 161.332,72 | R\$ 181.400,37 | R\$ 167.784,70 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal De Santa Rita De Jacutinga
Alexsandro Landim Nogueira
Prefeito Municipal De Santa Rita De Jacutinga

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG 59.552/D