

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



VIPRO - VISÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

RAZÃO SOCIAL: DURVAL P. DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ: 53.759.357/0001-14 / I.E: 372.299.895.116

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Santa Rita de Jacutinga

Projeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto de extensão de redes de distribuição.

Responsável Técnico: Durval Pereira dos Santos Junior

CREA Nº 5071352240-SP

Data: 09/10/2024

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Serviços de redes elétricas	233.800,00	100,00%	46.760,00	20,00%	93.520,00	40,00%	70.140,00	30,00%	23.380,00	10,00%
			0,00%							-	
TOTAIS		233.800,00	100,00%	46.760,00	20,00%	93.520,00	40,00%	70.140,00	30,00%	23.380,00	10,00%
TOTAIS ACUMULADOS		233.800,00	100,00%	46.760,00	20,00%	140.280,00	60,00%	210.420,00	90,00%	233.800,00	100,00%